衢州市人民政府办公室文件

衢政办发〔2022〕15号


衢州市人民政府办公室关于

下达2022年市级政府投资项目计划的通知

市政府各部门、直属各单位：

2022年市级政府投资项目计划已经市政府同意，现下达给你们，请按计划组织实施。

一、计划安排

（一）市级政府投资项目。本次共安排141个项目，总投资2215077万元，2022年计划投资638554万元，拟由市财政预算安排118731万元、上级补助180473万元、部门自筹及其他28000万元、智造新城及智慧新城311350万元。其中：

新建项目57个，总投资739491万元，2022年计划投资300089万元，拟由市财政预算安排35337万元、上级补助115200万元、部门自筹及其他28000万元、智造新城及智慧新城121552万元。

续建项目84个，总投资1475586万元，2022年计划投资338464万元，拟由市财政预算安排83393万元、上级补助65273万元、智造新城及智慧新城189798万元。

（二）PPP模式项目。本次共安排3个项目，总投资3686677万元，2022年计划投资339000万元。

（三）前期项目。本次共安排38个项目，匡算总投资342445万元。

二、工作要求

（一）推动项目攻坚提质。各项目主体要严格执行“4421”项目操作规程，从项目谋划到设计、招标、建管，再到竣工结算，必须加强项目全过程、全生命周期监管。各项目主管部门要加强指导，全力推进本行业、本领域的投资工作落实。健全周例会、半月协调、月度会商制度，定期分析交流、协调解决工作推进中的堵点、难点问题，确保项目稳步推进，确保资金使用绩效，守住项目安全风险、质量风险、债务风险以及廉政风险底线。

（二）全力抓好要素保障。各相关部门和业主单位要抢抓政策窗口期，加强信息共享、协同配合、脑勤腿勤，最大限度争取地方政府专项债券、中央预算内投资、新增建设用地指标等要素支持；做深做实项目前期，积极争列国家“十四五”规划102项工程、省“十四五”新型储能发展规划等各类国家、省级规划。

（三）加强项目管理考核。市发改委、市财政局要加强投资计划执行情况和财政资金使用情况监督检查，督促指导各相关部门和业主单位规范各项资金，特别是上级补助资金使用，确保专款专用。各相关部门和业主单位要按月将有关情况（包括建设进度和存在问题）通过投资项目全流程数字化监管服务系统（http://220.191.236.8:8080/gisq-quzhou/）报至市发改委和市财政局。对进度迟缓或工作推进不力的项目，主管部门和业主单位要单独说明原因，提出整改措施，并将在补充计划或下一年度计划编制时缩减或不安排预算资金。

附件：1．2022年市级政府投资项目计划

2．2022年市级政府与社会资本合作（PPP）项目计划

3．2022年市级政府投资项目前期计划

衢州市人民政府办公室

2022年7月8日　　　　

（此件公开发布）

附件1

2022年市级政府投资项目计划

单位：万元

	序号
	项目名称
	责任单位
	主要建设内容及规模
	开工

（计划）

时间
	完工

（计划）

时间
	总投资

（概/估算）
	2022年投资计划

	
	
	
	
	
	
	
	年度计划投资
	资金来源
	计划形象进度

	
	
	
	
	
	
	
	
	市级

财政
	上级

补助
	部门自筹及其他
	智造新城

智慧新城
	

	合计项目（141个）
	
	
	2215077
	638554 
	118731 
	180473 
	28000 
	311350 
	

	一、新建项目（57个）
	
	
	739491 
	300089 
	35337 
	115200 
	28000 
	121552 
	

	（一）城市建设项目（5个）
	
	
	47487 
	11377 
	6377 
	5000 
	0 
	0 
	

	1
	市主城区雨污水管道非开挖修复工程
	市住建局
	雨污水管道疏通、清淤、垃圾外运长约165780米；雨污水管道CCTV检测约166016米；雨水管非开挖修复长约10112米，雨水管开挖修复长约854米；污水管非开挖修复长约6031米，污水管开挖修复长约800米；破除及恢复道路约5390平方米。
	2022.03
	2023.12
	17493 
	2000 
	2000 
	
	
	
	完成形象进度70%

	2
	市“文化小品进公园”项目
	市住建局
	在府山公园、十里江滨景观带2个试点公园内设置文化小品（含试点公园设计方案征集）。
	2022.05
	2022.12
	500 
	500 
	500 
	
	
	
	完工

	3
	市区污水泵站提升改造工程
	市住建局
	更新主城区范围污水泵站内老旧水泵。其中，新增水泵4台；更换水泵17台、变压器8台；新增7套除臭系统；采购远程控制子母式大流量排水抢险车一台。
	2022.02
	2022.12
	2444 
	977 
	977 
	
	
	
	完工

	4
	柯城礼贤片区规划单元改造提升项目
	市住建局
	礼贤片区老旧小区及少年宫外立面改造约141686平方米，景观改造约360870平方米，道路改造约17795平方米，新建便民服务设施约5091平方米，小区内部空间改造约38075平方米，其他零星改造提升（设施）45个。
	2022.07
	2023.06
	26300 
	7500 
	2500 
	5000 
	
	
	开工建设完成形象进度50%

	5
	市区下街景观天桥工程
	市住建局
	项目位于市区县学街—下街交叉口南侧横跨下街的位置，与下街东西两侧商铺连接。新建景观天桥总长约45米，宽约5米，上部采用多跨连续钢箱梁结构，下部在下街人行道落墩。
	2022.09
	2023.03
	750 
	400 
	400 
	
	
	
	项目暂缓实施

	（二）社会事业项目（16个）
	
	
	102354 
	36820 
	16620 
	20200 
	0 
	0 
	

	6
	衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目
	衢州学院
	新建项目总建筑面积46223平方米，其中地上建筑面积41173平方米，包括训研创大楼22900平方米（含衢州氟硅技术研究院、分析测试中心、校企合作实验实训平台、新材料产教融合基地、绿色制造产教基地等）、学生公寓18273平方米；地下人防建筑面积5050平方米。同时购置相关设备约24套。配套建设用水、用电、周边道路、景观等附属设施。
	2022.05
	2024.12
	28797 
	12000 
	
	12000 
	
	
	完成形象进度40%

	7
	衢州学院图书馆及篮球场提升改造项目
	衢州学院
	1.篮球场改造内容：对学院校园内现有室外10片篮球场进行整体改造，主要是更换塑料材质地板，并对其中2片篮球场加盖钢结构棚和围网，同时增设场地内部排水、照明等配套设施。2.图书馆改造内容：主要对主楼1—8层和辅楼1—5层进行内部改造提升。
	2022.06
	2023.09
	2450 
	1400 
	1400 
	
	
	
	完成形象进度60%

	8
	衢州学院校园安防设施提升改造项目
	衢州学院
	新增4套人行通道摆闸；新增报警柱、400万智能人脸抓拍筒机、安消智能相机、全彩全景枪球一体机等；在建筑物主要出入口等重点区域新增400万智能人脸抓拍半球、AR鹰眼等。
	2022.07
	2022.09
	910 
	910 
	910 
	
	
	
	完工

	9
	衢州职业技术学院校园安防设施提升改造项目
	衢职院
	新增1套人员访客机；在学校操场、主要道路路口、行车线路、行人走道、公共区域和主要道路增设人脸全局摄像机、高清球型摄像机等；在学校行政楼、5幢学生公寓、2幢阶梯教室、5幢实训楼、机电楼、图书馆、食堂、医务室、体育运动中心、研究生公寓、体育场增设人脸识别摄像机、变焦网络高清摄像机等。
	2022.06
	2022.08
	485 
	485 
	485 
	
	
	
	完工

	10
	市旅游健康公共实训基地
	市教育局
	1.场地改造：对大器创业中心、大器商贸中心两栋实验楼进行装修；2.实训室建设：建设4个服务中心，分别是休闲度假、健康养生、文化创意及智慧旅游服务中心；8个综合实训室，分别是酒店服务、旅行社服务、护理、康复、艺术设计、创意制作、智慧旅游体验及智慧旅游开发实训室。
	2022.06
	2023.12
	5200 
	2600 
	1600 
	1000 
	
	
	完成前期审批，开工建设

	11
	市实验学校教育集团菱湖校区体育馆建设及供电线路改造项目
	市教育局
	扩建体育馆一幢，含地下停车场、风雨操场、体操馆、乒乓球馆、健身馆，两个标准篮球场。新建高压配电房，变压器扩容为1000kVA的设备，配置2台，建设校园双回路供电线路，新铺设各校舍用电电缆及相关设备。
	2022.08
	2023.12
	9581 
	2200 
	2200 
	
	
	
	完成土方开工建设

	12
	市工程技术学校改造提升项目
	市教育局
	新建12层产教融合大楼；运动场跑道、球场及周边环境改建；原有建筑平屋面改坡屋面、外立面、内墙改造；原校园消防管改建；原校园综合管网、供配电系统改造、弱电安防、围墙改造；原校园道路白改黑、照明、绿化、侧石等改造。
	2022.06
	2024.06
	15520 
	3000 
	
	3000 
	
	
	完成学校操场改造；全面启动产教融合大楼，屋面外立面改造

	13
	市智能交通公共实训基地建设
	市教育局
	主要内容包括对原有钢结构实训楼、电气运行实训楼、现代物流实训楼、信息技术实训楼、产教融合实训楼进行场地布局调整、改造装修、文化建设、信息安防等；建设智能车联网、智能物流、智能物联网3个实训基地，共9 个实训中心，关联面积约18000平方米。
	2022.08
	2024.10
	6680 
	1000 
	
	1000 
	
	
	9月完成机电设备搬迁，12月前完成部分设备招投标并通过验收，完成相应场地装修

	14
	衢州民革党员之家及衢州市抗战史料陈列馆改造工程
	民革市委会
	改造内容主要有三层，改造总面积约500平方米，一层主要包括：门厅、大厅、两处展厅（展示衢州民革历史、衢州民革履职，衢州抗战史料及荣誉榜等）、杂物间、库房等；二层主要包括：会议室（可容纳10人左右）、资料室（文书）、资料室（实物）、档案室和露台等；三层主要包括：民革党员之家会客室。
	2022.03
	2022.09
	196
	186
	186
	
	
	
	竣工验收

	15
	市中级人民法院院校法律教学实践基地
	市中级人民法院
	项目占地面积1350平方米，其中建筑面积840平方米，外围面积510平方米。地上三层，内设共享法庭体验中心、院校交流中心、专家工作站等，对室外道路、绿化等进行改造提升。
	2022.08
	2024.05
	550
	240 
	40 
	200 
	
	
	基础、主体结构工程施工完成，土建工程完成约70%工作量

	16
	市老年人门球场综合功能提升改造项目工程
	市委老干部局
	项目建设面积约1800平方米，主要对场内东面两片门球场进行改造膜结构连接，东块地掷球场形成四道地掷球道，并在边缘铺设塑料地板，更新西侧门球场的塑料草坪，连接门球场通透式浸塑网围栏，以及两片球场中间绿化带的清理。
	2022.01
	2022.04
	80 
	70 
	70 
	
	
	
	竣工验收

	17
	市文化艺术中心四馆装修项目
	市文旅局
	项目装修改造总建筑面积约35597.52平方米，其中图书馆约18951平方米、美术馆约5291平方米、文化馆约6376.23平方米及非遗馆约4979.29平方米。工程包括灯光及无障碍设施改造、数字系统提升、购置设备等。
	2022.06
	2022.12
	12392 
	5000 
	5000 
	
	
	
	完工

	18
	25号业务用房改造项目
	市人民政府联络办公室
	内部改造、外立面改造、室外工程及弱电改造。
	2022.07
	2023.07
	3171 
	2369 
	2369 
	
	
	
	完成外立面改造，完成整体工程进度40%

	19
	柯城区尼山小学改扩建项目
	柯城区教育局
	拆除原尼山小学全部校舍建筑约4042平方米；按照18个班的规模新建教学用房约15416.36平方米，其中地上约9041.8平方米，包括教学及辅助用房、办公用房、生活用房等；地下约6374.56平方米，包括停车库、设备用房及部分教学辅助用房等。配套建设道路、绿化、运动活动场地等附属设施。
	2022.06
	2023.08
	11968 
	2000 
	2000 
	
	
	
	地下室主体完工

	20
	市医学应急救治中心（衢州市人民医院浮石院区）改造提升项目
	市卫健委
	改造用房积约1万平方米（钢结构病房楼、住院楼、应急病房改造），包括吊顶、墙面、地面、卫生间、智能化系统、医用工程、暖通系统、消防系统及屋顶防水等改造；改造室外配套约30800平方米，包括围墙、大门、建筑外立面、雨污水及道路绿化等改造；后勤楼加装三层三站电梯1台，采购医疗设备等。
	2022.03
	2022.06
	3979 
	3000 
	
	3000 
	
	
	完工

	21
	衢州市城市核酸检测基地实验室用房改造提升项目
	市卫健委
	主要内容包含净化装饰工程1000平方米、增加通风管道含机组、更换空调、水电改造工程、消防工程、弱电工程等改造。
	2022.04
	2022.06
	395 
	360 
	360 
	
	
	
	完工

	（三）农林水利项目（1个）
	
	
	34232 
	16000 
	4000 
	12000 
	0 
	0 
	

	22
	衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期）
	市大花园集团
	新建输水隧洞长约65米、应急备用引水口1处、控制水闸3座、5.7千米输水主管和4.6千米输水分管、管理房1座及管理系统等。工程引水规模为2.5立方米/秒，最大年供水能力为7890万立方米。
	2022.03
	2024.03
	34232 
	16000 
	4000 
	12000 
	
	
	9月30日前主管部分完工具备通水条件，10月30日前完成主管供水

	（四）信息化项目（12个）
	
	
	16364  
	8340 
	8340 
	0 
	0 
	0 
	

	23
	衢州公安局技术实验室升级改造项目
	市公安局
	项目主要涉及网警、刑技、技侦三部门八个系统的软件与硬件的新建与升级改造，新建项目为：电子数据取证分析实验室、证据保全模块、物证保全系统、WZPT升级暨ZK系统扩容、衢州涉案视频实战应用平台、现场勘察作战指挥系统。升级改造项目为：车辆研判系统升级、痕迹专业升级改造。
	2022.05
	2022.12
	3990 
	1197 
	1197 
	
	
	
	完工

	24
	市公安局疫情防控项目（疫情防控数据分中心）
	市公安局
	涉密
	2022.03
	2022.04
	910 
	850 
	850 
	
	
	
	完工

	25
	市公安局疫情防控项目（公安数据资源支撑平台）
	市公安局
	一个数据资源平台、两个业务应用和全栈数据安全。
	2022.06
	2022.12
	346 
	242 
	242 
	
	
	
	完工

	26
	“5G+智慧教育应用系统建设”之智慧“双减”建设项目
	市教育局
	开发建设数据仓、驾驶舱、智慧服务中心、智慧治理中心、智慧教学中心、业务支撑平台，配套系统安全建设。
	2022.05
	2023.05
	1800 
	720 
	720 
	
	
	
	完成三中心的应用系统UI设计、平台开发，完成二仓（舱）数据仓、驾驶舱的平台部署等

	27
	市便民服务中心大厅数字化建设项目
	市营商办
	建设内容包括大厅智能化设备建设、掌上大厅、大厅智能设备管理、智能导服系统、绩效考核系统、政务大厅统一后台管理系统等。
	2022.03
	2022.12
	5990 
	3000 
	3000 
	
	
	
	完工

	28
	市人大数字化改革项目
	市人大办
	主要建设内容为衢州市人大数据仓、衢州市人大常委会机关智治门户、衢州市人大代表履职“主”字型数字化服务系统以及衢州市人大常委会工作台等内容。由市人大建设，能够覆盖市、县、乡三级使用。
	2022.02
	2022.10
	350 
	350 
	350 
	
	
	
	完工

	29
	“数字政协”应用系统
	市政协办
	包含数据资源中心、人员基础信息管理系统、提案管理系统、社情民意管理系统、掌上议事厅、委员履职管理系统、政协机关办公系统。
	2022.02
	2022.12
	160 
	160 
	160 
	
	
	
	完工

	30
	市消防智能接处警和智能指挥系统建设项目
	市消防救援支队
	项目建设内容主要涉及119智能接处警系统、智能指挥系统、网络安全防护体系的软件平台、硬件设施建设。
	2022.03
	2022.06
	393 
	358 
	358 
	
	
	
	完工

	31
	资格联审公共组件项目
	市委组织部
	主要建设内容包括组件统一门户、组件申请中心、组件管理中心、组件业务办理中心、组件支撑平台、标准规范体系建设、资格联审标准库建设等内容。
	2022.01
	2022.03
	290 
	290 
	290 
	
	
	
	完成项目上线交付运行、验收

	32
	浙里党群心联心
	市委组织部
	核心围绕“党员联户、两委联格、组团联村”三联业务，打造自下而上的基层党员走访、信息上报、各级问题处理向上流转以及自顶向下编辑任务、群发任务、跟踪进度、统计管理等双向基层治理业务链路。
	2022.02
	2022.04
	385 
	385 
	385 
	
	
	
	完成项目上线交付运行、验收

	33
	市干部四维考评管理应用场景
	市委组织部
	搭建“四维考评”一体化智能化线上运行平台，开展标准化、精细化、立体式、全方位基层干部在线考评，通过数据分析、信息共享、数字赋能，推动考评结果综合集成运用，为干部队伍建设、工作执行落地提供数字化、可视化支撑。
	2022.02
	2022.04
	300 
	300 
	300 
	
	
	
	完成项目上线交付运行、验收

	34
	市智治中心建设项目
	市大数据局
	项目新建市级统建乡镇智治中心、数据可视化组件、指标数据管理组件、预警分析组件、基层治理四平台总门户、市级整体智治态势分析、乡镇智治中心实施推广、信息接入组件，各区县可根据区县特色进行个性化设置。
	2022.03
	2022.08
	1450 
	488 
	488 
	
	
	
	竣工验收，推广投用

	（五）智造新城平台建设项目（4个）
	
	
	238090 
	55550 
	0 
	53000 
	0 
	2550 
	

	35
	衢州智造新城东港片区综合功能配套提升工程
	智造新城管委会
	项目总用地面积约872亩，其中小微企业孵化园用地约184亩，职工公寓用地约76亩，道路用地约612亩。新建总建筑面积约30.4万平方米，包括新建小微企业孵化园建筑面积约18.4万平方米，新建职工公寓建筑面积约12万平方米，新建道路面积约41万平方米，配套道路改造、综合管网及水系工程等。
	2022.08
	2027.07
	197700
	38000
	
	38000
	
	
	开工建设完成形象进度15%

	36
	衢州智造新城“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程
	智造新城管委会
	1.园区内道路工程以及相应配套的照明工程、排水等配套设施工程；2.停车场；3.污水处理设施。4.电力管线、电力塔杆等电力设施。
	2022.02
	2023.12
	7757
	3650
	
	3000
	
	650
	开工建设完成形象进度40%

	37
	衢州智造新城东港新兴产业园配套工程
	智造新城管委会
	本项目总用地面积930161平方 米，主要包括敷设污水管道约8.6公里，新建桥涵工程780平方米，新建道路195950平方米，新建货车停车场设停车位800个，新建灯杆灯箱广告位300个等。
	2022.02
	2023.12
	30338
	12900
	
	12000
	
	900
	开工建设完成形象进度30%

	38
	五环新村综合整治提升工程
	智造新城管委会
	道路改造、雨污分流、线路序化、景观绿化等。
	2021.10
	2022.08
	2295 
	1000
	
	
	
	1000
	完工

	（六）智慧新城平台建设项目（19个）
	
	
	300964 
	172002 
	0 
	25000 
	28000 
	119002 
	

	39
	生态分布式再生水厂项目（一期）——污水处理厂配套设施工程
	智慧新城管委会
	DN600污水压力管道为1#泵站（智慧大道闽江大道西南角）—污水处理厂，全长约5千米，1#泵站需同步改造；D600排水管道为垂直潜流湿地与混合流湿地连通管，全长约1.5千米。
	2022.06
	2023.01
	4500 
	2100 
	
	2100 
	
	
	试运行

	40
	生态分布式再生水厂项目（一期）——再生水处理站
	智慧新城管委会
	设计规模为3万吨/日，包含处理厂工艺设计、土建设计与施工、电气及自控系统设计与施工、设备采购与安装、工程调试。
	2022.03
	2023.01
	17000 
	10000 
	
	6900 
	
	3100 
	试运行

	41
	生态分布式再生水厂项目（一期）——湿地工程
	智慧新城管委会
	新建再生水厂深度处理工程和配套湿地，配合对再生水厂出水进行深度处理，设计采用“深度处理+景观湿地”工艺，保障湿地工程出水达到准III类要求。
	2022.08
	2023.12
	11000 
	5000 
	
	3000 
	
	2000 
	试运行

	42
	智慧环境服务中心
	智慧新城管委会
	新建综合业务管理中心、综合转运车间、设备维护保养区、仓库、卸料区、停车区、洗车区、地下室及其他配套工程等配套设施。
	2022.07
	2023.12
	10119 
	4000 
	
	4000 
	
	
	主体建筑结顶

	43
	智慧岛景观桥项目
	智慧新城管委会
	新建两座景观桥，东桥全长约775.6米（含匝道）；西桥全长约498.9米（含匝道）。桥梁设计洪水频率：主跨1/100，其他跨1/50。通航标准：三级航道。建设内容主要为：桥涵工程、道路工程等附属设施。
	2022.03
	2023.12
	37841 
	10000 
	
	
	
	10000 
	完成河道内桥墩施工

	44
	市广播转播台发射塔建设项目
	智慧新城管委会
	位于石梁镇中央方村西侧，建设内容包括土地整治工程、道路工程、场地道路排水工程，以及基础硬件、安播管理平台及其他设施设备等。
	2022.08
	2023.05
	10829 
	5000 
	
	
	
	5000 
	争取年内完工

	45
	鹰潭路延伸段道路工程
	智慧新城管委会
	项目包含鹰潭西路、贝林西侧道路两条道路，全长约1.3公里。其中鹰潭西路长约820米，宽18米；贝林西侧道路长约480米，宽15米。建设内容含道路、排水、给水、电力、通信、燃气、路灯、绿化、标志标线等配套附属设施。
	2022.07
	2023.06
	5626 
	1300 
	
	
	
	1300 
	完成50%工程量

	46
	市公安局警务技能训练基地（警校）及反恐特警训练基地基础配套项目
	智慧新城管委会
	位于石华线以西，警校训练基地东南侧，建设内容含道路约290米，宽12米，新建雨水管约718米，给水管约848米，污水管约119米，警校东侧绿化及警校道路绿化等。
	2022.03
	2023.01
	1985 
	960 
	
	
	
	960 
	完工

	47
	双岭南路（九华中大道—芹江东路）道路改造提升工程
	智慧新城管委会
	改造提升项目位于新湖玫瑰园、郁金香郡小区西侧，新湖实验学校东侧，为南北向次干道，北起芹江东路，南至九华中大道，道路全长约620米，宽30米。主要改造内容含道路双向两车道改为四车道、交叉口改造、标志标线等。
	2022.06
	2023.01
	1992 
	1100 
	
	
	
	1100 
	完成80%工程量

	48
	横五路（龙游路—智慧大道西辅道）道路工程
	智慧新城管委会
	位于回龙安置小区北侧、锦西家园南侧，为东西向支路，东至智慧大道西辅道，西至龙游路，全长约380米，宽18米，建设内容含道路、排水、给水、电力等。
	2022.06
	2022.12
	1600 
	500 
	
	
	
	500 
	完工

	49
	衢州市高铁新城基础设施配套“四网”建设项目——水网林网
	智慧新城管委会
	项目包含高铁新城水林网、引水配水、水生态水景观提升、绿化景观工程、亮化等配套工程，总面积约154公顷，综合治理河道总长度约9.2千米；堰坝工程：新建堰坝10座；湖面整治工程：改造2个水库，新开1个湖面，改造2座山塘。
	2022.03
	2024.04
	117639 
	70062 
	
	
	28000 
	42062 
	完成30%工程量

	50
	高铁新城鹿鸣社区西侧道路工程
	智慧新城管委会
	鹿鸣社区西侧道路位于鹿鸣未来社区西南侧，六一河东侧，为南北向支路，北起钱江大道，南至田园三路，长约2.3公里，宽18米。建设内容含道路、排水、给水、电力、通信、燃气、路灯、绿化、标志标线等配套附属设施。
	2022.09
	2023.12
	9126 
	8000 
	
	
	
	8000 
	污水设施贯通，完成30%工程量

	51
	严家淤衢江大桥以南绿道工程
	智慧新城管委会
	严家淤衢江大桥以南区域建设绿道约3100米，宽4.5米，面积约1.373万平方米，配套座椅、垃圾桶、灯光亮化等。
	2022.04
	2022.12
	900 
	900 
	
	
	
	900 
	完工

	52
	无障碍设施改造提升项目
	智慧新城管委会
	在花园大道、白云大道、九华大道人行道及人行横道各路口坡化改造，对鹿鸣公园、市民公园等公园出入口坡化改造，设置无障碍通道等，对儿童公园西侧公厕、鹿鸣公园公厕进行无障碍设施改造。
	2022.06
	2022.12
	1000 
	1000 
	
	
	
	1000 
	完工

	53
	第五实验学校周边配套绿化水系工程
	智慧新城管委会
	项目位于第五实验学校以北，古田路以南，东辅道以东，双岭中路以西。涉及周边水系、绿化、照明等配套设施建设，总面积约9000平方米。
	2022.02
	2022.10
	999 
	400 
	
	
	
	400 
	完工

	54
	高铁新城第一学校
	智慧新城管委会
	新建学校按54个班级设计，总建筑面积约67500平方米，其中地上建筑面积约47300平方米，包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房；地下建筑面积约20200平方米，包括其他生活服务用房、地下车库、接送区、设备用房；配置地下机动车停车位约330个、非机动车停车位约750个。配套建设标准操场、篮球场等附属设施。
	2022.05
	2023.11
	51208 
	41380 
	
	
	
	41380 
	主体完工

	55
	智慧新城一期基础设施配套提升工程——城市公园及绿地改造提升
	智慧新城管委会
	对月亮湾公园、鹿鸣公园、恒大南公园、江滨北公园、e地块公园等5个公园的景观绿化及周边停车位进行改造提升。
	2022.07
	2023.07
	5400 
	4000 
	
	4000 
	
	
	部分公园完工

	56
	智慧新城一期基础设施配套提升工程——城市道路改造提升
	智慧新城管委会
	对九华中大道、九华北大道的9条城市道路破损路面进行修复改造。
	2022.06
	2023.06
	9000 
	5000 
	
	5000 
	
	
	完工

	57
	上黄塘排渠国道320南侧截流工程
	智慧新城管委会
	对上黄塘排渠国道320南侧进行截流，新建汪叶排渠，渠道长1150米。
	2022.04
	2022.12
	3200 
	1300 
	
	
	
	1300 
	完工

	二、续建项目（84个）
	
	
	1475586 
	338464 
	83393 
	65273 
	0 
	189798 
	

	（一）城市建设项目（18个）
	
	
	131696 
	49650 
	35450 
	14200 
	0 
	0 
	

	58
	信安湖环湖绿道工程（衢州花园至塔底段）
	市水利局
	新建环湖绿道（衢州花园至塔底段）全长约6.087千米，路面宽度5米，路基宽度5.5米；新建桥梁3座、隧洞1座，同步建设驿站1座、厕所3座等基础设施配套设施，建筑面积约1150平方米。
	2021.12
	2023.06
	10558 
	5350 
	5350 
	
	
	
	绿道土建工程基本完工

	59
	2021年城市精细化管理“十大专项”——潮汐车道和“Z”字型斑马线建设项目
	市公安局
	市区5个临时信号灯路口改造为标准慢行一体化信号灯。路口打造10条“绿波带”，完善相关配套设施，实现非高峰智慧调控。
	2021.10
	2022.02
	585 
	466 
	466 
	
	
	
	竣工验收

	60
	盈川大桥、浮石大桥、上洋立交桥美化工程
	市住建局
	对盈川大桥、浮石大桥、衢化路公铁立交桥进行鲜花摆放、提升绿化彩化等。
	2021.12
	2022.06
	400 
	300 
	300 
	
	
	
	完工

	61
	市城南初中周边道路配套工程
	市住建局
	新建规划道路和顺风西路。规划道路北起双港中路，南至顺风西路，长约330米，宽约18米；顺风西路西起规划道路，东至衢化西路，长约320米，宽约18米。配套建设桥涵、综合管线、交通设施、亮化、绿化等附属设施。
	2021.12
	2022.05
	3210 
	1800 
	1800 
	
	
	
	完工

	62
	衢化中央道改造工程
	市住建局
	中央道改造范围全长约1040米，宽32米，按城市次干路（设计时速40千米/小时）等级改造设计，对招待所桥进行拓宽改造。配套建设给排水、强弱电、绿化、照明、交通设施及其附属工程等。
	2021.12
	2022.12
	6153 
	2500 
	2500 
	
	
	
	完工

	63
	市人防018工程
	市住建局
	总建筑面积5125.75平方米，包括地下坑道指挥所（指挥区、通信区、工勤区、人防电站、配套车辆掩蔽部等），口部管理房。配套建设给排水、暖通、电气、照明、市政等附属工程。
	2020.09
	2022.12
	8498 
	3800 
	3600 
	200 
	
	
	完工

	64
	双叶线（新元路—叶家大桥）道路改造工程
	市住建局
	西起叶家大桥东，东至新元路，全长约2.8公里，改造为双向6车道的城市道路，红线宽度约44米，建设内容包括桥梁工程、道路工程、排水工程、景观工程、交安工程、照明工程等；优化改造沿线相交路网，衢江南路延伸建设、双港西路和凯胜路连通等内容。
	2021.11
	2023.12
	64703 
	25000 
	11000 
	14000 
	
	
	完成整体工程量的55%，完成大桥钢结构拼装

	65
	西安路提升改造工程
	市住建局
	拓宽西安路西段（西起衢江中路、东至浮石路）道路约54米、衢江中路（北起衢江中路与西安路交叉口）道路约49.5—90米、斗潭路（北起斗潭路与西安路交叉口）道路约39.5米；改造西安路东段（西起浮石路、东至府东街）路面、人行道及附属设施；配套建设综合管线、交通设施、亮化、绿化等附属设施。
	2021.08
	2022.05
	6656 
	2550 
	2550 
	
	
	
	完工

	66
	南湖补水提升泵站建设工程
	市住建局
	新建D3000一体化泵站一座，水泵规模约3500立方米/小时；新建D7800泵站沉井一座；新建DN1400进水管约84米；新建DN800出水管约40米；新建衢江叠石引水渠长约25米；破除及原样恢复绿化约1300平方米；砂砾石围堰约700立方米以及相关检查井等附属构筑物。
	2021.10
	2022.07
	1433 
	400 
	400 
	
	
	
	完工

	67
	府东街（西安路至新桥街沿路段）立面整治项目
	市住建局
	北起西安路，南至新桥街，全长约540米，对沿街两侧街景按古城风貌进行改造，主要对建筑外墙、防盗窗、店招、空调等进行整治提升，拆墙透绿，建设口袋公园、部队用房等内容。
	2021.10
	2022.05
	4790 
	1600 
	1600 
	
	
	
	完工

	68
	衢江中路德坪坝段道路及西侧景观优化提升工程
	市住建局
	主要为衢江中路德坪坝段提升改造和道路西侧沿江绿地景观优化两个方面内容。衢江中路（德坪坝段）南起新河沿，北至夕阳红路，道路长约367米，宽约26.5米；西侧沿江绿地景观优化范围为衢江中路德坪坝段以西，长约424米，宽约35米。
	2021.11
	2022.06
	1996 
	1000 
	1000 
	
	
	
	完工

	69
	荷一路周边地下停车场
	市住建局
	新建清莲里停车场停车位88个，总建筑面积2785平方米；新建市民健身公园停车场停车位90个，总建筑面积2850平方米。配套建设给排水、综合管线、照明、绿化、交通设施等工程。
	2020.09
	2022.04
	5758 
	600 
	600 
	
	
	
	完工

	70
	衢江大桥东片区道路优化提升项目
	市住建局
	西起新元路，东至荷花中路，全长约750米，对原劳动路进行拓宽改造，标准断面由原双向四车道改造为双向六车道；并对沿线交叉口进行优化改造；打通南湖二桥至礼贤街之间的微循环支路。建设内容包括：道路工程、管线工程、绿化工程、交安工程及照明工程等。
	2021.12
	2022.06
	6364 
	2000 
	2000 
	
	
	
	完工

	71
	2021年衢州市主城区雨污水管道开挖改造工程
	市住建局
	新建规模为12000吨/日的一体化泵站一座、隔油池一座；新建污水压力管长约360米；雨污水管道开挖翻建约1900平方米；道路白改黑约5800平方米；蛟池塘、建乙塘清淤约700立方米；府东街（蝴蝶路—荷一路）下DN800管堵头打通等。
	2021.10
	2022.06
	1996 
	800 
	800 
	
	
	
	完工

	72
	通荷幼儿园周边公园及规划道路配套工程
	市住建局
	新建道路长250米、宽12米；新建及改造园林绿化10512平方米；设置地面停车位46个。配套建设给排水、综合管线、电气、照明、交通设施等工程。
	2021.06
	2022.03
	2921 
	220 
	220 
	
	
	
	完工

	73
	陶然里安置小区周边道路
	市住建局
	新建道路长约580米，宽12米，主要包含：道路、综合管线、交通设施、路灯亮化、绿化及道路附属设施改造提升等。
	2020.12
	2022.04
	1932 
	476 
	476 
	
	
	
	完工

	74
	市人防018工程配套项目
	市住建局
	新建道路446米，配套建设泵站、电力、通信等附属工程。
	2021.04
	2022.05
	786 
	520 
	520 
	
	
	
	完工

	75
	清莲里北段工程
	市住建局
	南起荷花一路，北至蝴蝶路，全长约600米，道路宽20米，配套实施路灯、交通设施、管线、绿化等。
	2015.12
	2022.01
	2957 
	268 
	268 
	
	
	
	完工

	（二）社会事业项目（27个）
	
	
	259250
	69450
	35178 
	34281 
	0 
	0 
	

	76
	市犬类留验（收容）所二期（隔离检疫犬舍）
	市综合执法局
	新建隔离检疫犬舍1200平方米，设置遛犬区600平方米。建设污水沉淀池、污水处理系统和配套设施对接。配套建设道路、绿化、水电、通讯等附属设施。
	2021.10
	2022.07
	530 
	220 
	220 
	
	
	
	完工

	77
	2021年孔氏南宗家庙提升项目
	市文旅局
	新建（游客服务中心内部）旅游公厕1座41平方米；改造游客服务中心193平方米、旅游公厕1座81平方米（以上场地均在孔府部分）；改造提升出入口、附属楼等景观环境3处；购置自助导览讲解系统1套，设备100台等。
	2021.11
	2022.03
	200 
	172 
	
	172 
	
	
	完工

	78
	衢州城墙之东段城墙残址现状保护修缮工程
	市文旅局
	修缮城墙本体约250米；清理城墙土基约7500平方米、道路约2000平方米、绿地约1000平方米等。配套建设草地、护栏、水电工程等。
	2021.06
	2022.08
	1000 
	300 
	300 
	
	
	
	完工

	79
	市老年人活动中心项目
	市卫健委
	新建老年人活动中心用房11175.26平方米，地上工程包括文体活动、观演展示、公共交流空间、教育、管理等用房及辅助设施等。配套建设室外门球场、道路、给排水、景观铺装、绿化、亮化、智能化监控系统、通信与有线电视管道等工程。
	2020.09
	2022.05
	8439 
	1650 
	1442 
	208 
	
	
	完工

	80
	市第三医院精神疾病伴发传染病隔离病区项目
	市卫健委
	新建传染病病区等用房20000平方米。设置停车位包括配置停车位120个。配套建设电力、给排水、消防、污水处理、通讯、道路、绿化等附属工程。
	2021.09
	2023.07
	20000 
	7000 
	
	7000 
	
	
	主体工程完成并进入室内装修阶段

	81
	市公共卫生服务中心
	市卫健委
	总建筑面积74000平方米，其中地上建筑面积49000平方米，包括疾病预防控制中心、中心血站、急救中心等；地下建筑面积25000平方米。配套建设道路、给排水、景观铺装、亮化、绿化、高低压配电系统、智能化监控系统等附属设施。
	2021.06
	2023.12
	56460 
	11742 
	
	11742 
	
	
	主体工程完成并进入室内装修阶段

	82
	市老干部活动中心装修工程
	市委老干部局
	装修改造老年大学教学楼西侧1—3层共2500平方米；装饰墙面3300平方米、顶面1531平方米等。同时配套相关设施设备。
	2021.04
	2022.01
	422 
	92 
	92 
	
	
	
	完工

	83
	市殡仪服务综合体项目
	市民政局
	项目总建筑面积14890.93平方米，其中地上建筑面积8818.57平方米，包括建设综合保障中心建筑面积3105.48平方米、生命驿站（守灵室）建筑面积5698.09平方米（含殡仪服务中心）；地下建筑面积6072.36平方米，配套建设内部道路、绿化、停车位等附属工程。
	2021.09
	2023.06
	6063 
	2732 
	2000
	732
	
	
	完工

	84
	衢州一中五号学生公寓新建项目
	市教育局
	新建学生公寓约5778平方米，其中地上约4808平方米、架空层约970平方米。配套建设道路约480平方米、挡墙及围墙长约120米、绿化约2000平方米及地下管网、消防、智能化等工程。购置空调102台、空气能热水器102台、监控及弱电设备1套等。
	2021.06
	2022.10
	2630 
	1121 
	1121 
	
	
	
	完工

	85
	市工程技术学校一期扩建项目
	市教育局
	新建学校用房面积62388.3平方米，包括综合楼/报告厅、食堂、宿舍楼、教学实训楼、附属用房、体育馆。建设机动车地下停车位209个、非机动车位400个，配套室外绿化、广场等附属设施。
	2021.02
	2022.12
	28772 
	7300 
	300 
	7000 
	
	
	完工

	86
	市中小学素质教育实践学校二期工程
	市教育局
	新建教学用房12261平方米，包括科技教学用房、体育教学用房、看台、门卫；新建250米跑道运动场；配套给排水、道路、广场、强弱电、绿化景观、围墙等附属工程。
	2020.12
	2023.08
	7691 
	2138 
	2138 
	
	
	
	完工

	87
	柯城区书院幼儿园及地下公共停车场建设项目
	市教育局
	按12个班规模新建幼儿园面积约13000平方米，包括校舍建筑，公厕；配套实施幼儿园教育教学及生活设施、玩具、图书等设备设施及智能化、空调安装等采购安装工程。
	2021.10
	2023.03
	8805 
	3857 
	2700 
	1157 
	
	
	完工

	88
	衢州二中篮球场及周边环境提升工程
	市教育局
	翻修篮球场、网球场、风雨操场等塑胶地面16750平方米；增设风雨操场、篮球场顶盖2400平方米；新增及更换围栏560米；新增非机动停车位72个；配套建设灯光亮化、操场专用灯、综合管线及绿化等工程。
	2021.08
	2022.12
	1519 
	471 
	471 
	
	
	
	竣工验收

	89
	柯城区城南初级中学建设工程
	市教育局
	按照标准化学校标准，新建42个班级初级中学一所，规划用地面积42961平方米（约64.44亩），总建筑面积42834.8平方米。
	2021.01
	2023.06
	23963 
	3000 
	3000 
	
	
	
	竣工验收

	90
	柯城区通荷幼儿园及地下公共停车场建设项目
	市教育局
	按12个班规模新建幼儿园用房12430平方米，其中地上工程4430平方米、地下工程8000平方米。包括活动及辅助用房，办公及辅助用房，生活用房。配置地上机动车停车位48个、地上非机动车停车位82个、地下停车位170个。配套室外道路、给排水、景观绿化、亮化、智能化监控系统、通信等附属设施。
	2021.02
	2022.03
	6935 
	1200 
	1200 
	
	
	
	竣工验收

	91
	市法纪教育基地项目
	市纪委
	装修改造展厅总建筑面积2828平方米，主要内容包括室内软装、给排水管线、强弱电管线、空调设备管线等。
	2021.09
	2022.01
	2000 
	700 
	700 
	
	
	
	完工

	92
	市行政中心1号楼三楼大会议室修缮
	市机关事务中心
	对市行政中心1号楼地面及吊顶进行修缮。
	2021.10
	2022.01
	32 
	4 
	4 
	
	
	
	完工

	93
	市行政中心1号楼至“两中心”地下通道项目
	市机关事务中心
	过街通道长63.24米，加设疏散楼梯一个，改造东侧市政府地下室260.91平方米，西侧“两中心”1175.29平方米
	2021.05
	2022.01
	1841 
	600 
	600 
	
	
	
	完工

	94
	市红十字应急救援基地场地建设提升项目
	市红十字会
	项目主要建设内容包括基地功能性训练场地建设工程14000平方米，新建公厕、停车棚、升旗台、翻新后勤库房等公共配套设施建设工程810平方米，场地沥青铺设、水污管网、场地绿化等市政配套工程，训练、后勤特种救援保障装备等设备设施采购安装工程及相应配套的零星工程。
	2021.11
	2022.08
	471 
	356 
	356 
	
	
	
	完工

	95
	市公安局石梁公安综合楼（派出所、交警中队）建设项目
	市公安局
	新建公安综合用房5100平方米（包括地上工程4939.2平方米、地下工程160.8平方米），其中含基本用房（窗口、办案、业务保障、后勤保障）、设备用房、附属用房；设机动停车位62个、非机动车位113个。配套警体训练场、道路、供配电、给排水以及绿化等设施。
	2021.10
	2022.10
	3750 
	1600 
	1600 
	
	
	
	完工

	96
	市公安局警用装备智能管理中心（室）建设项目
	市公安局
	改造室内面积约658.4平方米、室外训练场地及室外警用装备存放场所约1600平方米；加建膜结构顶棚约2024平方米。同时购置安装相应的智能化设备。
	2021.10
	2022.04
	449 
	234 
	234 
	
	
	
	完工

	97
	市公安局警务技能训练基地及特警反恐训练基地
	市公安局
	新建警校及训练基地用房75410平方米，包括综合行政楼、警校教学楼、综合警体训练馆、警校公寓、食堂、特警楼、连廊、体育场看台及附属用房、地上靶场、门卫等；配置地下停车位500个、地上停车位53个、非机动车停车位360个。配套建设围墙、道路、广场、绿化、给排水、消防、照明、弱电、暖通、体育训练及相关设施设备。
	2021.01
	2022.12
	44905 
	14000 
	14000 
	
	
	
	完工

	98
	市公安局航埠公安综合楼（派出所、交警中队）建设项目
	市公安局
	新建派出所和交警中队用房10246平方米，包括窗口、办案、业务保障、后勤保障、设备、附属等用房。设机动车停车位83个、非机动车停车位80个。配套警体训练场、道路、供配电、给排水以及绿化等设施。
	2020.10
	2023.12
	4821 
	1400 
	1400 
	
	
	
	一期完工，二期完成供地并开工

	99
	市档案馆新馆（二期）建设工程
	市档案馆
	地上工程约28000平方米（单体），包括库房12000平方米、市方志馆5000平方米、柯城区档案馆5000平方米、附属用房6000平方米；地下工程4000平方米；配置机动车停车位143个，非机动车停车位168个。配套建设道路、给排水、通信、照明、消防等附属设施。
	2022.04
	2024.05
	25222 
	6000 
	
	6000 
	
	
	完成主体验收，装饰装修和水电安装进场施工

	100
	衢州学院教学楼智慧教室建设项目
	衢州学院
	1.教室智慧提升工程：主要包括购置安装教室智慧化设备2448台，课桌椅6594张。2.教学环境提升工程：主要包括对116间教室进行修缮改造（吊顶、墙面、布线、窗帘等），提升教学环境。3.配套环境提升工程：主要包括建设教学楼走廊、连廊公共学习空间面积约5160平方米；屋面防水工程面积约9085平方米等零星工程。
	2021.07
	2022.12
	1815 
	1200 
	1200 
	
	
	
	完工

	101
	军民融合创新服务平台
	市发改委
	建设集政策信息查询、服务事项办理、特色成果展示、业务指导培训、中介机构服务和专家咨询指导等功能的民参军创新服务平台。
	2021.11
	2022.12
	400 
	270 
	
	270 
	
	
	完工

	102
	衢州军分区营区综合活动场地建设项目
	衢州军分区
	改造提升营区内综合活动场地及周边环境，包括现有绿化场地改造为五人制足球场，配备夜间照明、移动看台及护栏围网；改造提升现有篮球场，配备训练专用照明灯及其他零星工程。
	2021.10
	2022.01
	115 
	100 
	100 
	
	
	
	完工

	（三）农林水利项目（3个）
	
	
	174330 
	22132 
	8340 
	13792 
	0 
	0 
	

	103
	乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四五”续建配套与现代化改造工程
	市水利局
	乌引灌区设计灌溉面积54.65万亩，其中：衢州片35.86万亩。建设内容：1.改造干支渠12条，80.611千米。2.配套改造（新建）建筑物103座。3.改造（新建）管理站9座，改造管护便道1.645千米。4.智慧水管理体系（信息化工程）1项。
	2021.10
	2024.03
	35680 
	15582 
	3880 
	11702 
	
	
	1.改造干支渠8条；2.配套改造建筑物15座；3.新建管理站1座；4.完成新建调蓄灌溉水源部分主洞和支洞开挖和支护；5.建设智慧水管理体系1项

	104
	市本级鸡鸣护岸防护工程
	市水利局
	需修复田畈村及其上游370米处两处迎水坡水毁，水毁修复长度约128米，需修复迎水坡砼压顶、砼面板及坡脚砼基座的结构。
	2021.12
	2022.04
	650 
	550 
	550 
	
	
	
	完工

	105
	市本级衢江治理二期工程
	市水利局
	新建加固堤防21.7公里、护岸11.9公里。
	2016.06
	2023.06
	138000 
	6000 
	3910 
	2090 
	
	
	续建压潮堤、百家塘麻车里至南村段，开工建设百家塘皂角段

	（四）信息化项目（7个）
	
	
	12620
	4426 
	4426 
	0 
	0 
	0 
	

	106
	市公安局交通警察支队“车辆检测一件事”集成改革智控平台项目
	市公安局
	包含机动车检测便民服务系统扩充版（含专用设备）、机动车安全检测监管智能审核系统（含专用设备）。新建机动车检验便民服务管理系统、车辆维修站管理子系统、检测站管理子系统、车检委托代办管理子系统、车辆检验智能审核软件系统、小微型非营运客车10年环保免检信息共享系统、数据共享系统等。购置检测智能审核及边界安全等设备。
	2021.10
	2022.03
	420 
	360 
	360 
	
	
	
	竣工验收

	107
	市“县乡一体、条抓块统”整体智治改革项目
	市大数据局
	建设基层社会治理一件事监测、掌上指挥室（市级部门）、事件流转系统/基层治理一件事综合集成平台、综治模块（市级统建部分）、智治运行引擎、智治AI引擎、智治数据融合引擎、业务应用系统、一件事应用上线开发等。
	2021.10
	2022.05
	2147 
	818 
	818 
	
	
	
	完工

	108
	城市数据大脑公共数据平台及智治支撑平台一期项目
	市大数据局
	建设数据大治理体系，包括数据生产平台、数据管控系统、数据交换系统、数据清洗系统、数据共享系统、数据开放平台、数据健康生产指标、数据安全体系、数据资源平台、数据中心等；衢州市智治支撑平台包括多业务协同创新应用、统一社会面数据接入及应用支撑平台、中枢平台、“三通一智（治）”等内容。
	2021.11
	2022.05
	3209 
	1314 
	1314 
	
	
	
	完工

	109
	公积金“全域通”多业务协同——贷款“不见面”
	市公积金中心
	建设公积金（组合）贷款线上面签平台，协同合作银行对公积金（组合）贷款业务进行流程再造，运用云视频、电子签章、区块链等技术，实现公积金贷款申请、审批、面签、放款全流程网上办理；实现公积金业务全省通办、跨省通办；提高业务风险防控能力。
	2021.03
	2022.05
	550 
	290 
	290 
	
	
	
	完工

	110
	市政府机关数字化运行综合管理平台
	市营商办
	建设市效能政府数字化管理平台，包括最多跑一次系统、事项库与办件库、效能监察、公共组件对接、公务员管理等；建设协同办公应用系统包括应用中台、全市中文交换系统等；建设干部分档管理系统包括干部管理、分档管理等；建设智慧督考系统平台包括督考系统PC端、移动端等。同时采购移动办公设备、会议签到机等。
	2021.03
	2022.04
	1665 
	263 
	263 
	
	
	
	完工

	111
	浙江省人力社保“政策监管”项目
	市人社局
	建设浙江省人社政策法规管理平台、浙江省人社政策法规管理系统等。
	2021.09
	2022.05
	50 
	30 
	30 
	
	
	
	完工

	112
	城市综合管理服务平台（一期）
	市综合执法局
	建成业务指导、指挥协调、行业应用、公众服务、数据汇聚、数据交换六大基础系统，基于一体化智能化公共数据平台建设城市管理数据库，实现四级平台联网。同步建设人行道秩序监管、犬类智能化管理（升级）等应用系统。
	2021.06
	2023.05
	4579 
	1352 
	1352 
	
	
	
	完工

	（五）智造新城平台建设项目（10个）
	
	
	76557
	11387 
	0 
	0 
	0 
	11387 
	

	113
	科园路与振业路道路拓宽、建新路两侧绿化、凯旋北路路灯工程
	智造新城管委会
	项目建设内容主要包括道路拓宽工程、综合管线工程（包含给水管线、雨水污水管线、通信排管等）、交通设施工程、绿化工程、路灯工程等。
	2021.06
	2022.06
	760 
	300 
	
	
	
	300 
	完工

	114
	集聚区交警大队高新中队技术业务用房建设项目
	智造新城管委会
	房屋建筑面积约2500平方米，停车位约37个，配套建设警用训练房、大件涉案物品停放场、绿化等。
	2021.12
	2022.12
	1300 
	741 
	
	
	
	741 
	主体完工

	115
	110kV赤元1886线26#—31#段上改下工程
	智造新城管委会
	因中天企业厂区建设需求，110kV赤元1886线26#—31#段电力线路影响企业建设，对该段高压线路上改下处理。
	2021.09
	2022.04
	1997 
	1044 
	
	
	
	1044 
	完工

	116
	东港区块（一）二期基础设施配套工程排渠三支线（东港八路—盘龙南路）工程
	智造新城管委会
	新建排水渠箱涵669米，包括边坡维护、土方工程等。
	2021.07
	2022.05
	2700 
	130 
	
	
	
	130 
	完工

	117
	东港区块（一）五期基础设施配套工程——百灵南路（盘龙南路—物流大道）道路建设工程
	智造新城管委会
	百灵南路长约200米，宽50米，盘龙南路长约200米，宽24米，主要内容为道路建设、给排水、电力和通讯管线敷设，绿化、亮化，标识标线标牌，城市家具等配套设施。
	2021.09
	2022.06
	1300 
	500 
	
	
	
	500 
	完工

	118
	鱼垅路（霞飞南路—塔垅路）、梅山路（野鸭垄路—鱼垅路）道路建设工程
	智造新城管委会
	新建道路长度约950米，宽度16米，建设内容包括道路建设，给排水、电力和通讯管线敷设，道路绿化、交通基础设施，路灯安装等。
	2021.09
	2022.09
	1500 
	816 
	
	
	
	816 
	完工

	119
	东港三路延伸段改造工程（东滨路—新月路）
	智造新城管委会
	1.改造东港三路延伸段长度约540米，宽度约24米，改造内容包括道路路面、人行道道路绿化、交通基础设施、路灯安装、破损管道修复，新增电力排管等。2.新建东港二路延伸段，长约300米，宽约7米，跨乌龙沟桥一座。
	2021.10
	2022.06
	1800 
	480 
	
	
	
	480 
	完工

	120
	东港南区块基础设施提升改造项目——通巨路自来水管提升改造工程
	智造新城管委会
	自来水管敷设及相应配套实施安装。
	2021.09
	2022.03
	700 
	357 
	
	
	
	357 
	完工

	121
	衢州绿发管廊有限公司管廊建设改造及收购项目
	智造新城管委会
	新建管廊约19115米、改建管廊约18500米、收购园区老管廊约20779米。
	2020.09
	2023.12
	60000 
	4500 
	
	
	
	4500 
	完成形象进度70%

	122
	黄家区块开发建设项目—纬五路（华友路—香椿路）建设工程
	智造新城管委会
	新建、改造道路，给排水、电力管线，道路绿化、交通基础设施，路灯安装等。
	2021.10
	2022.12
	4500 
	2519 
	
	
	
	2519 
	完工

	（六）智慧新城平台建设项目（19个）
	
	
	821133
	181411 
	0 
	3000 
	0 
	178411 
	

	123
	鹿鸣半岛时尚文化创业园建设工程
	智慧新城管委会
	总建筑面积118134平方米，其中园区配套服务用房（含文化创业中心、星空玻璃盒、草原驿站、公厕），地下车库；改造鹿鸣山景观；改造大草原及滨水景观绿地；配置机动车停车位1500个；改建堤防驳岸；配套建设景观构筑物、景观亮化、附属道路、给排水及浇灌、综合管线等工程。
	2020.09
	2022.12
	112557 
	10000 
	
	
	
	10000 
	完工

	124
	市政广场和市民公园改造提升项目
	智慧新城管委会
	新建配套服务建筑（用地面积1000平方米，建筑面积1156平方米）、地下车库及通道36350平方米、浮桥一座190米、机动车停车位910个等；新建可容纳1.5万人以上的万人广场，改造生态驳岸1070米、景观绿化244935平方米等；配套建设智慧互动设施、景观小品、电气照明、给排水、儿童游乐设施、篮球场、羽毛球场、足球场、无障碍设施等。
	2021.01
	2022.01
	29777 
	6000 
	
	
	
	6000 
	竣工验收

	125
	高铁新城基础设施配套“四网”建设工程——桥梁主体工程
	智慧新城管委会
	新建衢县路及衢县路1号、2号桥；江山路及江山路1号、2号桥；三清山大道及三清山大道1号、2号桥；闽江大道及闽江大道桥。配套管线、景观绿化、路灯照明等。
	2021.10
	2022.09
	28944 
	17000 
	
	
	
	17000 
	完工

	126
	新华第二小学建设项目
	智慧新城管委会
	新建学校按48个班规模设计，总建筑面积38600平方米，包括普通教室、专用教室、办公用房、生活用房等；地下机动车位203个、地下非机动车位200个等。配套建设环形塑胶跑道、人工草坪足球场、篮球场、排球场，以及道路、绿化、给排水、消防、智能化、安防、校园文化建设、教学及生活设备等设施设备。
	2021.02
	2022.12
	22358 
	9000 
	
	
	
	9000 
	竣工验收

	127
	第五实验学校建设项目
	智慧新城管委会
	按36个班规模设计，总建筑面积约32800平方米，包括教学及辅助、办公、生活、设备用房，读写教室、展览室及地下机动车位220个、地下非机动车位200个。配套建设水电、装修、暖通、铺装、道路、给排水、电力、路灯、绿化等设施。
	2021.04
	2022.12
	21011 
	9000 
	
	
	
	9000 
	完工

	128
	高铁新城基础设施配套“四网”建设工程——路网二期
	智慧新城管委会
	本工程新建道路全长约4650米，包括黄山大道、柯城路、常山路、智造路、江山路。配套建设管线工程、桥涵工程、景观绿化、多杆合一、多箱合一等附属设施。
	2021.11
	2022.12
	17444
	12300 
	
	
	
	12300 
	竣工验收

	129
	核心圈层夜景照明一期工程
	智慧新城管委会
	一核（半岛区块）建筑立面亮化设计，包括建筑衢州市城市展示馆、衢州市审计局、报业大楼、衢州市人民检察院、衢州市政府、衢州发改委、翡翠滨江小区建筑立面亮化设计；以及白云大道上的广电中心、衢时代创新大厦；两中心建筑的灯光亮化设计。衢江沿岸包括桥庵里沿岸植物、严家淤岛沿岸植物进行亮化设计。
	2021.12
	2022.02
	4990 
	1773 
	
	
	
	1773 
	完工

	130
	智慧新城盈川中路下穿高速西出口隧道工程
	智慧新城管委会
	新建道路全长约710.6米，按城市快速路标准设计。其中隧道长160米，下挖敞开U型槽段235米，地面道路315.6米；新建辅道长约1163米。隧道采用4孔形式，内侧两孔通行机动车，外侧两孔通行非机动车及行人。配套建设给排水、交通、照明、绿化、综合管线等工程。
	2021.05
	2022.12
	18802 
	6138 
	
	
	
	6138 
	完工

	131
	智慧新城已建住宅二次供水设施改造工程
	智慧新城管委会
	共改造26个小区，共涉及50套设备（更换设备13套），主要建设内容包括设备改造、二次供水泵房、二次配水管网、楼内管网，水表出户及远传信号系统，泵房安防系统等，及其他相应配套的零星工程。
	2021.10
	2022.01
	9000 
	5000 
	
	
	
	5000 
	竣工验收

	132
	智慧新城环城北路（九龙北路—九华北大道）道路工程
	智慧新城管委会
	新建道路长约2032米，其中九龙北路至白云北大道宽约18米，白云北大道至九华北大道宽约16米。配套建设给排水、电力、通讯、燃气、路灯、绿化、标志标线等附属设施。
	2021.09
	2022.12
	8490 
	2000 
	
	
	
	2000 
	完工

	133
	广播转播台基础设施建设项目
	智慧新城管委会
	新建项目总建筑面积5673平方米，其中地上4975平方米，包括综合办公楼及入口连廊1130平方米、设备用房1877平方米、员工应急值班楼974平方米、管理用房387平方米、配电房392平方米、门卫97平方米、主入口连廊118平方米；地下698平方米。设置地上机动车停车位18个。配套建设给排水、电力、通讯、路灯、景观绿化、标志标线等附属设施。
	2021.09
	2022.05
	8119 
	1000 
	
	
	
	1000 
	完工

	134
	钱家山幼儿园建设项目
	智慧新城管委会
	新建项目总建筑面积5673平方米，其中地上4975平方米，包括综合办公楼及入口连廊1130平方米、设备用房1877平方米、员工应急值班楼974平方米、管理用房387平方米、配电房392平方米、门卫97平方米、主入口连廊118平方米；地下698平方米。设置地上机动车停车位18个。
	2021.12
	2023.01
	7346 
	4000 
	
	3000 
	
	1000 
	完工

	135
	智慧新城幼儿园建设项目——九龙幼儿园
	智慧新城管委会
	按省一级幼儿园标准设计，规模15个班，总建筑面积9012平方米，包括活动、办公、生活、设备用房及地面停车位4个、地下机动车停车位43个。购置教育教学及生活设施等设备及智能化、空调安装等工程。
	2021.01
	2022.08
	5800 
	1300 
	
	
	
	1300 
	竣工验收

	136
	高铁新城中心医院周边林网景观绿化工程
	智慧新城管委会
	建设约23亩园林绿化及停车场。
	2021.12
	2022.02
	1100 
	800 
	
	
	
	800 
	完工

	137
	应家山地块配套道路工程
	智慧新城管委会
	新建道路全长467米，其中新建道路一长330米、宽23—25米；道路二长137米、宽8米。配套排水、综合管线、路灯、绿化、交通安全设施等附属设施。
	2021.12
	2022.12
	1965 
	1100 
	
	
	
	1100 
	完工

	138
	九华大道隧道（二期）与紫薇路隧道工程
	智慧新城管委会
	九华大道隧道二期工程北起石梁溪南岸以南70米，南至九华大道与双岭南路交叉口，全长约1.87公里，隧道长度1.4公里。紫薇路地道工程北起紫薇路桥石梁溪南岸以南约5米，南至九华大道与白云南大道交叉口，全长约1.24公里，其中隧道长度1.06公里。
	2020.10
	2022.09
	114100 
	32000 
	
	
	
	32000
	完工

	139
	市文化艺术中心和便民服务中心工程
	智慧新城管委会
	项目用地136亩，建筑总面积26万平方米。文化艺术中心包括：文化馆、图书馆、美术馆、剧院演艺中心等；便民服务中心包括：行政服务中心、配套技术用房、配套交流中心等。
	2018.10
	2022.04
	219722 
	33000 
	
	
	
	33000 
	完工

	140
	高铁新城地下综合管廊建设工程
	智慧新城管委会
	新建管廊全长约14.6千米，其中闽江大道3.3千米，钱江大道3.7千米，芹江西路3.5千米，三清山大道2.4千米，创智路1.7千米。新建综合管廊监控中心1583平方米；配套建设消防、通风系统、供电与照明、监控与报警、标识等系统附属工程。
	2020.09
	2022.05
	135382 
	10000 
	
	
	
	10000 
	完工

	141
	高铁新城基础设施配套“四网”建设工程——路网一期工程
	智慧新城管委会
	新建黄山大道、柯安三路、柯安一路、武夷山大道、三清山大道、芹江西路、闽江大道。工程包括道路、管线、箱涵、景观绿化、多杆合一、多箱合一等附属设施。
	2020.10
	2022.05
	54226 
	20000 
	
	
	
	20000 
	完工


附件2
2022年市级政府与社会资本合作（PPP）项目计划

单位：万元

	序号
	项目名称
	责任单位
	主要建设内容及规模
	开工

（计划）

时间
	完工

（计划）时间
	总投资
	2022年投资计划

	
	
	
	
	
	
	
	年度计划投资
	本年计划形象进度

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计项目（3个）
	
	
	
	
	3686677
	339000
	

	1
	351国道龙游横山至开化华埠段公路工程
	市交通运输局
	项目起点位于龙游县横山镇与建德交界处，接规划G351国道建德段，路线由东向西途经龙游县塔石镇、石佛乡，衢江区莲花镇、峡川镇、杜泽镇、周家乡，柯城区九华乡、石梁镇，常山县东案乡、大桥头乡、辉埠镇，至终点开化县华埠镇，顺接S317省道华白线。
	2018.03
	2022.06
	969400
	51000
	建成通车

	2
	新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）
	市铁道中心
	正线全长130公里，设计时速350公里，配套建设建德南、龙游北、衢州西、江山站。
	2020.03
	2023.11
	2363025
	258000
	路基95%桥梁95%隧道95%，轨道工程70%，站房及四电40%

	3
	衢州市体育中心工程
	智慧新城管委会
	建设内容包括“一场三馆”，其中“一场”为3万座体育场，“三馆”为1万座体育馆、2000座游泳馆、1个综合训练馆，地下停车场、体育公园及室外工程。
	2019.09
	2023.06
	354252
	30000
	三馆地下室封顶，游泳馆地上完成20%，综合馆主体结构完成。


附件3
2022年市级政府投资项目前期计划

单位：万元

	序号
	项目名称
	责任单位
	项目建设内容及规模
	开工

（计划）

时间
	完工

（计划）

时间
	总投资
	年度推进计划

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计项目（38个）
	
	
	
	342445 
	

	（一）城市建设项目（5）个
	
	
	
	13370 
	

	1
	南排渠沿线（衢化路—衢化西路）绿化改造
	市住建局
	对南排渠沿线（衢化路—衢化西路）绿化进行整体提升，总改造面积约5万平方米。
	2022.09
	2022.12
	1000 
	开工建设

	2
	森林公园提升工程
	市住建局
	提升绿化景观品质、梳理公园水系、完善公园休闲游览功能，植入文化内涵等，总改造面积约150万平方米。
	2022.12
	2024.12
	5000 
	开工建设

	3
	礼贤未来社区城市供电配套排管工程
	市住建局
	在衢江南路东侧人行道及部分绿地内新建电力排管，北起南湖西路路口，南至四喜路路口，新增电力排管约600米。在礼贤未来社区G地块内新建电力排管，穿越暗渠，约50米。同步对沿线破损人行道进行提升改造。
	2022.10
	2022.04
	270 
	开工建设

	4
	迎宾大道绿化提升工程（浮石大桥至荣欣段）
	市住建局
	对迎宾大道（浮石大桥至荣欣路段）道路两侧及隔离带绿化进行改造提升。
	2022.12
	2023.09
	5000 
	开工建设

	5
	市本级道路绿化底层治理
	市住建局
	对市本级衢化路、荷花中路、双港西路等道路绿化进行底层治理，增加彩化，总改造面积约7万平方米。
	2022.12
	2023.09
	2100 
	开工建设

	（二）社会事业项目（6个）
	
	
	
	28861
	

	6
	市公安局警犬训练基地项目
	市公安局
	规划用地112.5亩，分别建设警犬训练基地业务用房、犬舍、生活用房、基地管理用房、警犬训练场地、配套设施等。
	2022.12
	2024.12
	5000 
	计划2022年底开工

	7
	市公安局柯城交警（大队、中队、派出所）综合技术业务用房建设项目
	市公安局
	鹿鸣派出所拟按二类派出所标准建设，建设用地15亩以上；智慧新城中队和柯城大队，按二类交警中队标准建设，建设用地24亩以上。
	2022.12
	2024.06
	12000 
	完成前期工作，力争开工建设

	8
	衢州高速交警支队支队部及一大队营院大楼设施设备改造提升
	市公安局
	支队部：1.宿舍及食堂外立面改造；2综合训练场建设；3.配电房改造；4.民警之家改造；5.停车棚建设；6.门卫执勤用房改造。一大队：1.营院道路、管网改造、营区亮化；2.停车场改造；3.营院内部监控安防及网络改造；4.篮球场改造提升；5.交通标识标牌、警务公开宣传等建设。
	2022.07
	2023.08
	865 
	完成项目可研，设计等前期工作，计划于2022年8月份施工，年底前完成总工程量30%

	9
	高地交管科技信息一体化融合项目
	市公安局
	1.科技信息化基础平台整合；2.电警系统属地改造；3.指挥调试系统融入属地改造；4.执勤执法系统融合改造；5.数据分中心建设。
	2021.08
	2022.06
	900 
	计划于2022年8月份施工，年底前完成总工程量50%

	10
	浙江省衢州生态环境监测中心实验室改造项目
	市生态环境局
	本项目建设内容主要为对现有实验室进行合理规划布局改造，对实验室特种气体管路进行改造，提高实验室安全可靠性，对原有通风系统及中央空调进行改造，新增新风系统，增加通风系统网络化管理模块，实现实验室通风系统远程化监控等内容。
	2022.01
	2022.12
	614 
	完成前期工作，力争完工投用

	11
	衢州烈士纪念馆
	市退役军人局
	位于衢州市柯城区府山公园（府东街以西，府山公园东南角），规划建设用地约17.6亩，主要建设内容包括纪念馆、纪念广场、纪念碑、报告厅和馆内布展以及配套停车位等。
	2022.09
	2023.12
	9483 
	完成形象进度30%

	（三）农林水利项目（3个）
	
	
	
	39227
	

	12
	莲花农业未来工厂——人工智能草莓标准化数字栽培项目
	市农业农村局
	计划在衢江区莲花镇建设百亩人工智能草莓数字化栽培无人工厂项目，分三年建设，实现数字化育苗、人工智能生产种植、数字化病虫害物理防治，机器人采收及分拣包装。建成后项目将成为全国首个基于人工智能技术的草莓标准化无人栽培工厂。
	2022.11
	2025.12
	10000 
	开工建设

	13
	信安湖庙源溪人行景观桥工程
	市水利局
	在衢州市智慧新城庙源溪入信安湖河口处新建一座长218米的人行景观桥，东岸连接姚家堤绿道，衢州市江北（浮石）片区；西岸连接上下埠头堤绿道，智慧新城（学院）片区，打通断头绿道，串联绿道网，促进城市绿道闭合环。
	2022.12
	2024.12
	5000 
	完成项目选址、项建等前期准备工作

	14
	市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程
	市水利局
	项目主要建设内容为：1.渠道改造9.732千米；2.渡槽改造11座；3.建设水闸15座；4.管理房改造维修3处、管护道路改造8.32千米、农桥改造48座、标识标牌、安全护栏等附属设施；5.信息化工程1项，包括信息感知、自动控制、运行管理信息系统、调度监控中心及信息传输等。
	2022.09
	2025.12
	24227 
	渠道改造4千米；渡槽改造5座；建设水闸3座；管护道路改造3千米；农桥改造16座；信息化建设等

	（四）信息化项目（2个）
	
	
	
	4625
	

	15
	新型涉网犯罪综合侦防系统项目
	市公安局
	建设新型涉网案件侦防子系统，涉网犯罪源头综合整治子系统，“530”数据分中心，新一代公安网智能化安全系统，PDT鉴权加密系统。
	2022.05
	2022.12
	2200 
	开工建设

	16
	市公安局涉密网建设项目
	市公安局
	涉密
	2022.02
	2022.10
	2425 
	开工建设

	（五）智造新城平台建设项目（1个）
	
	
	
	4000
	

	17
	黄家区块开发建设项目—香椿路（纬五路—雁声路）、雁声路（巨高路—香椿路）建设工程
	智造新城管委会
	新建道路1250米，宽18—24米，包括道路建设，给排水、电力管线，道路绿化、交通基础设施，路灯安装等。
	2022.09
	2023.12
	4000 
	完成40%

	（六）智慧新城平台建设项目（21个）
	
	
	
	252362
	

	18
	颐高周边景观绿化配套工程
	智慧新城管委会
	位于须江路以北，花园大道以南，白云大道以东，江郎中路以西。绿化面积约10847平方米，主要建设内容包括绿化、景观、停车场、照明等配套设施。
	2022.12
	2023.07
	2500 
	开工建设

	19
	智慧新城夜景照明二期工程
	智慧新城管委会
	涉及白云大道、花园大道、信安湖沿岸两侧建筑夜景照明提升，营造城市商业街区氛围为主要目的，重点提升沿街商业和商务办公建筑，辅助提升道路沿线绿化和桥梁的景观照明。
	2022.08
	2022.11
	15597 
	争取年内完工

	20
	高铁新城片区开发基础设施工程三期
	智慧新城管委会
	涉及纵三路、纵四路、横三路、纵七路、横九路、横十一路6条道路，位于闽江大道以北，衢县路以南地块，道路总长度约3.5公里，宽18米。规划用地约57540平方米。
	2022.10
	2024.12
	15137 
	开工建设

	21
	高铁新城基础设施配套“四网”建设工程——路网三期工程
	智慧新城管委会
	项目涉及钱江大道、智造路、横三路三条道路，总长约4.65公里。其中钱江大道为东西向主干道，东起龙游路，西至石华线，长约3公里；智造路位于高铁西站东侧，为南北向次干道，北起智造路已实施路段，南至闽江大道，长约1.15公里；横三路位于高铁西站东侧，东起常山路，西至黄山大道约500米，宽18米。建设内容含道路、排水、给水、电力、通信、燃气、路灯、绿化、标志标线等配套附属设施。
	2022.12
	2024.10
	50000 
	开工建设

	22
	高铁新城第二学校（百家坊小学）
	智慧新城管委会
	项目位于双叶线以南，未来社区一期西侧，规划用地约70亩，建设36班小学，总建筑规模约3.5万平方米。
	2022.10
	2024.08
	25000 
	完成垫层

	23
	慈姑垄溪截流改线工程
	智慧新城管委会
	截流改线工程拟毗邻杭金衢高速进行布置，位于庙源溪以西，将慈姑垄溪自紫薇北路向东引流至庙源溪，改线引流段总长1.9公里。
	2022.07
	2023.05
	8000 
	完成70%工程量

	24
	百家塘南侧截水工程
	智慧新城管委会
	项目对百家塘地块国道320南侧渠道（双叶线至麻车里大桥段）进行截流，延320国道向东引流至麻车里大桥南侧桥头段，排入江山江，渠道长2000米。
	2022.08
	2023.05
	4000 
	完成30%工程量

	25
	柯城安置房周边景观工程
	智慧新城管委会
	位于柯城安置房4、5号地块东侧，7、8、9号地块西侧，总面积约28000平方米。建设内容含景观绿化、场地整理、照明设施等。
	2022.09
	2023.02
	4000 
	争取年内完工

	26
	智慧产业园配套道路工程
	智慧新城管委会
	包含科教二路及一条规划道路，全长约630米。其中科教二路位于浙大两院东北侧，为南北向支路，北起闽江大道，南至创智五路，长约430米，宽18米；规划道路位于西站变东侧，为南北向支路，北起闽江大道，南至规划道路，长约200米，宽18米。建设内容含道路、排水、给水、电力、通信、燃气、路灯、绿化、标志标线等配套附属设施。
	2022.07
	2023.07
	2700 
	完成60%工程量

	27
	鹰潭路南侧公园景观工程
	智慧新城管委会
	项目位于常山港北侧，贝林星月宸庐、世茂国风澜园小区以南侧，总面积170000平方米。先行绿道建设长度约1500米。建设绿道周边密林疏散，局部公园建设。
	2022.09
	2023.09
	3000 
	绿道部分年内完工

	28
	亭川雨水提升泵站工程
	智慧新城管委会
	选址位于西江月小区附近水利防洪堤公园范围内，新建一个雨水强排泵站，主要解决亭川区块的强降雨引起的积水问题。
	2022.09
	2023.05
	1500 
	完成30%工程量

	29
	回龙渠引流工程
	智慧新城管委会
	包含回龙渠道截流，线路长度约1公里，主要建设排水管道，部分回龙渠排水从武夷山大道西侧向南引水排放到寺塘溪下游，接入衢县路过水箱涵。
	2022.08
	2023.02
	1400 
	争取年内完工

	30
	柯城安置房周边配套基础设施工程
	智慧新城管委会
	包含横十二路、田园三路两条道路，全长860米。建设内容含道路、排水、给水、电力、通信、路灯、绿化、标志标线等配套附属设施。
	2022.07
	2023.07
	3400 
	争取完成60%工程量

	31
	阳光城周边基础设施工程
	智慧新城管委会
	主要包含田园三路及阳光城南侧两条规划道路，全长约830米。其中田园三路位于阳光城小区西侧，为南北向支路，北起衢县路，南至鹿鸣社区西侧道路，长约300米，宽18米；规划道路一位于阳光城小区南侧，为东西向支路，东起武夷山大道，西至田园三路，长约350米，宽18米；规划道路二位于公共卫生服务中心西侧，为南北向支路，北起规划道路一，南至闽江大道，长约180米，宽18米。建设内容含道路、排水、给水、电力、通信、路灯、绿化、标志标线等配套附属设施。
	2022.09
	2023.09
	3400 
	开工建设

	32
	衢江大桥桥面及引线改造工程
	智慧新城管委会
	项目涉及衢江大桥双向四车道改造为双向六车道，并对原人行道进行拓宽。
	2022.09
	2023.02
	500 
	争取年内完工

	33
	高铁新城片区开发基础设施工程一期
	智慧新城管委会
	位于钱江大道以北地块，包含江山路、纵十四路、柯安一路、横十二路、航河路5条道路，总长度约2.2公里，规划用地约46600平方米。其中江山路为南北向次干道，北起柯安一路，南至钱江大道，长约380米，宽28米；纵十四路为南北向支路，北起柯城路，南至钱江大道，长约650米，宽18米；柯安一路为东西向次干道，东起纵十四路，西至黄山大道，长约370米，宽28米；横十二路为东西向支路，东起三清山大道，西至常山路，长约670米，宽18米；航河路为东西向支路，位于黄山大道东侧，长约110米，宽18米。
	2022.08
	2024.12
	11935 
	完成25%工程量

	34
	高铁新城片区开发基础设施工程二期
	智慧新城管委会
	位于闽江大道以北，钱江大道以南地块，包含纵九路、横二路、横六路、田园三路4条道路，总长度约1.6公里，规划用地约35370平方米。其中纵九路为南北向支路，北起智造路，南至横二路，长约220米；横二路为东西向支路，东起三清山大道，西至常山路，长约950米；横六路为东西向支路，东起三清山大道，西至鹿鸣社区西侧道路，长约440米；田园三路为南北向支路，北起鹿鸣社区西侧道路，南至闽江大道，长约350米。
	2022.09
	2024.12
	10110
	完成10%工程量

	35
	新建文艺馆
	智慧新城管委会
	新建一座精装修文艺馆，项目选址于六一河周边林网范围内，智造路以北，钱江大道以南，常山路以东，纵八路以西。规划用地面积约5508平方米，建筑面积约5508平方米。
	2022.09
	2024.12
	8197
	完成20%工程量

	36
	社区医疗服务中心
	智慧新城管委会
	项目选址于鹿鸣未来社区西侧，江山路以东，横二路以北，规划用地面积约3049平方米，建筑面积约4574平方米。
	2022.09
	2024.12
	4710
	完成15%工程量

	37
	新建初中
	智慧新城管委会
	项目选址于衢县路与常山路交叉口，横九路以北，衢县路以南，常山路以东，纵四路以西。建设24班初中，规划用地面积约31201平方米，建筑面积约37441平方米。
	2022.09
	2024.12
	40760
	完成15%工程量

	38
	新建小学
	智慧新城管委会
	项目选址于衢县路与常山路交叉口，横九路以北，衢县路以南，纵三路以东，常山路以西。建设36班小学，规划用地面积约28266平方米，建筑面积约33919平方米。
	2022.09
	2024.12
	36516
	完成15%工程量


	抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，衢州军分区，市监委，市法院，市检察院，巨化集团公司，各群众团体。

	衢州市人民政府办公室                   2022年7月8日印发


PAGE  
—24—


